

TAHAPAN PEMILIHAN LURAH SERENTAK TAHUN 2026

NO	KEGIATAN	WAKTU		KETERANGAN
		NORMAL	DENGAN PERPANJANGAN	
1	2	3	4	5
I.	PERSIAPAN			
A.	Pemberitahuan Bamuskal kepada Lurah tentang akhir masa jabatan Lurah, tinggal 6 (enam) bulan	26 Mei 2026 s.d	29 Mei 2026	
B.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten	02 Juni 2026 s.d	05 Juni 2026	
C.	Rapat Koordinasi Persiapan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon & Kalurahan	08 Juni 2026 s.d	10 Juni 2026	
A.	Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan	10 Juni 2026 s.d	11 Juni 2026	Ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal, paling lambat 10 hari setelah pemberitahuan

B.	Pembekalan Teknis bagi Panitia Pemilihan	11 Juni 2026	s.d	19 Juni 2026	
C.	Pengiriman Keputusan Bamuskal tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kalurahan kepada Bupati c.q. Dinas PMKPPKB melalui Panewu	15 Juni 2026	s.d	17 Juni 2026	Paling lambat 7 hari setelah ditetapkan
D.	Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kalurahan membahas:				
1.	Pembagian Tugas Panitia, Penyusunan Tatib, dan RAB	17 Juni 2026	s.d	07 Juli 2026	
2.	Pengajuan perencanaan biaya pemilihan kepada Bupati	08 Juli 2026	s.d	09 Juli 2026	Dalam jangka waktu 30 hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Kalurahan
E.	Persetujuan biaya pemilihan oleh Bupati	13 Juli 2026	s.d	28 Juli 2026	Dalam jangka waktu 30 hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Kalurahan
F.	Penetapan daftar pemilih				

	1.	Pembentukan dan Pembekalan PPDP	13 Juli 2026	s.d	15 Juli 2026	
	2.	Pemutakhiran dan validasi data calon Pemilih	16 Juli 2026	s.d	28 Juli 2026	
	3.	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara	29 Juli 2026	s.d	31 Juli 2026	
	4.	Penetapan DPS oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	31 Juli 2026			
	5.	Pengumuman DPS kepada masyarakat	01 Agustus 2026	s.d	03 Agustus 2026	Diumumkan kepada penduduk di masing-masing dusun pada tempat yang mudah dibaca oleh penduduk selama 3 hari
	6.	Usul perbaikan dan informasi pemilih dalam DPS	04 Agustus 2026	s.d	06 Agustus 2026	Dalam jangka waktu 3 hari selama pengumuman
	7.	Penyusunan DPS Hasil Perbaikan	07 Agustus 2026	s.d	11 Agustus 2026	

8.	Penyusunan DPTb	11 Agustus 2026	s.d	13 Agustus 2026	Paling lama 3 hari terhitung sejak diterimanya laporan
9.	Pengumuman DPTb	14 Agustus 2026	s.d	16 Agustus 2026	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan pemilih tambahan
10.	Penyusunan DPT (DPSHP + DPTb)	17 Agustus 2026	s.d	22 Agustus 2026	
11.	Penetapan DPT oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	24 Agustus 2026			
12.	Pengumuman DPT kepada masyarakat	18 Agustus 2026	s.d	20 Agustus 2026	Selama 3 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT
13.	Pembentukan KPPS	01 September 2026	s.d	08 September 2026	

II.	14.	Pembekalan KPPS	09 September 2026	s.d	14 September 2026	
	PENCALONAN					
	A. Penjaringan					
	1.	Sosialisasi Pemilihan Lurah kepada masyarakat	10 Juli 2026	s.d	12 Juli 2026	Dapat disesuaikan jadwal dari setelah Tata Tertib Pemilihan Lurah ditetapkan, sampai dengan H-1 Pendaftaran Bakal Calon Lurah
	2.	Pengumuman Pendaftaran bakal Calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	13 Juli 2026		23 Juli 2026	Ditempatkan pada papan pengumuman Kalurahan dan tempat-tempat strategis lainnya selama 9 hari kerja, dapat didahului dengan mengundang Dukuh dan

						tokoh masyarakat.
3.	Pendaftaran Bakal Calon Lurah	13 Juli 2026	s.d	23 Juli 2026	a. 24 Juli 2026	Dilaksanakan selama 9 hari kerja bersamaan dengan waktu pengumuman pendaftaran Bakal Calon. Dalam hal jumlah Bakal Calon yang memenuhi persyaratan administrasi kurang dari 2 orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 15 hari

		b. 14 Agustus 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon tetap kurang dari 2, pendaftaran diperpanjang lagi 10 Hari.
--	--	--------------------	---

B. Penyaringan

1.	Penelitian berkas pencalonan bakal calon oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	30 Juli 2026 s.d 03 Agustus 2026	a. 14 Agustus 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon.
			b. 1 September 2026	Setelah perpanjangan kedua selama 10 Hari
2.	Klarifikasi persyaratan administrasi	04 Agustus 2026 s.d 05 September 2026	a. 21 Agustus 2026	Jika setelah perpanjangan pertama : 15 Hari calon sudah terpenuhi minimal 2 orang bakal calon.

				b. 03 September 2026	Setelah perpanjangan kedua selama 10 Hari
	3.	Pengumuman hasil penelitian persyaratan administrasi balon Lurah	06 September 2026	06 September 2026	
	4.	Masukan terhadap persyaratan administrasi bakal calon Lurah	06 September 2026 s.d 08 September 2026	06 September 2026	
	5.	Penetapan Calon Lurah yang berhak dipilih dan penentuan nomor urut	08 September 2026	08 September 2026	Penetapan calon Lurah dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan

				Salinan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan tentang Penetapan Calon Lurah disampaikan kepada Bupati c.q. Kepala OPD yang membidangi pemerintahan Kalurahan dan kepada Panewu paling lambat 1 hari sejak tanggal ditetapkan
6.	Pengumuman calon Lurah	09 September 2026 s.d 16 September 2026	09 September 2026	Pengumuman nama Calon Lurah kepada masyarakat melalui papan pengumuman Kalurahan atau tempat-tempat strategis lainnya paling lambat 7 hari sejak tanggal ditetapkan

	7.	Deklarasi Damai Calon Lurah	11 September 2026			Dilaksanakan di masing-masing Kalurahan.
	8.	Sosialisasi calon Lurah dan tata cara pemungutan suara	11 September 2026	s.d 18 September 2026	11 September 2026	Sosialisasi tata cara pemungutan suara dan calon Lurah dalam bentuk pertemuan dan/atau pemasangan alat peraga yang memuat nomor urut, foto dan nama calon Lurah
	C. Pelaksanaan Kampanye		20 September 2026	s.d 22 September 2026	20 September 2026	Dilaksanakan dalam jangka waktu 3 hari sebelum dimulainya masa tenang
	D Masa Tenang		23 September 2026	s.d 25 September 2026	23 September 2026	Masa tenang dilaksanakan 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara
III.	PEMUNGUTAN SUARA					

A. Persiapan Pemungutan Suara			
1.	Pengumuman pelaksanaan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	15 September 2026 s.d 20 September 2026	15 September 2026 Paling lambat 7 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
2.	Pencetakan Surat Suara dan undangan oleh Panitia Pemilihan	08 September 2026 s.d 20 September 2026	08 September 2026 Oleh Panitia Pemilihan Kalurahan masing-masing
3.	Penyampaian Undangan Pemberitahuan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan Kalurahan	21 September 2026 s.d 22 September 2026	21 September 2026 Paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara
4.	Penyiapan logistik Pemungutan Suara	21 September 2026 s.d 24 September 2026	21 September 2026
5.	Pendistribusian logistik Pemungutan Suara	25 September 2026	25 September 2026
B. Pelaksanaan Pemungutan Suara			

	1	Pemungutan dan penghitungan suara	26 September 2026		Penetapan calon Lurah terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kalurahan
	2	Penetapan calon Lurah dipilih	26 September 2026	s.d 27 September 2026	26 September 2026
	C. 1.	Penyelesaian perselisihan	28 September 2026	s.d 26 Oktober 2026	28 September 2026 Paling lama 30 hari sejak diterimanya laporan perselisihan
	2.	Penyelesaian perselisihan atas pemungutan suara yang ditunda	04 Oktober 2026	s.d 26 Oktober 2026	04 Oktober 2026
IV.	PENETAPAN				
	A.	Penyampaian Laporan Penetapan Calon Terpilih			
	1	Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan	28 September 2026	s.d 30 September 2026	28 September 2026

	kepada Bamuskal		
2	Penyampaian Laporan hasil pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan kepada Bamuskal ditembuskan Bupati dan Panewu untuk pemungutan suara yang ditunda	28 September 2026 s.d 30 September 2026	28 September 2026
2	Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati ditembuskan Panewu	01 Oktober 2026 s.d 05 Oktober 2026	01 Oktober 2026
4	Penyampaian Laporan Calon Lurah Terpilih oleh Bamuskal kepada Bupati ditembuskan Panewu untuk pemungutan	01 Oktober 2026 s.d 03 Oktober 2026	01 Oktober 2026

	suara yang ditunda		
B.	Pengesahan dan Pelantikan		
1	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati	06 Oktober 2026 s.d 21 Oktober 2026	06 Oktober 2026
2	Pengesahan dan Pengangkatan Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah oleh Bupati untuk pemungutan suara yang ditunda	04 Oktober 2026 s.d 15 Oktober 2026	04 Oktober 2026
2	Persiapan Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	17 November 2026 s.d 20 November 2026	17 November 2026
3	Pelantikan dan Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati	26 November 2026 s.d 26 November 2026	26 November 2026